

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального округа

23 октября 2025 года

пгт Кавалерово

№ 6

Председатель:

Бурая Анжела Сулеймановна – глава Кавалеровского муниципального округа - глава администрации Кавалеровского муниципального округа

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Твой проект», «Демография», «Молодежный бюджет» на территории Кавалеровского муниципального округа.

1.1. Жданов И.А. рассказал об объектах в сфере ЖКХ:

- в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» на объект сквер «Центральный» в пгт Кавалерово работы выполняет новый подрядчик, в настоящее время заканчивается третий этап благоустройства сквера; работы по дорожкам приняты, идёт установка ограждения по периметру сквера, срок исполнения 24 октября 2025г.

Гладких И.В. дополнила, что во время выездов на объект, вопросов к качеству плитки и бордюров не возникло.

- продолжаются работы по восстановлению тротуаров после ремонта тепловых сетей в пгт Хрустальный по ул. Комсомольской.

1.2. Пахомова А.А. рассказала, что по направлению «Твой проект» два объекта в сфере культуры и спорта:

- в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» по установке комбинированной площадки «Здоровое поколение» ост. Санькин ключ, продолжают возникать вопросы по качеству выполненных работ, подрядчику направлена претензия на устранение недочетов. Работы будут проведены в срок до 31 мая 2026 года;

- в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» создание универсальной легкоатлетической площадки «Быстрее! Выше! Сильнее!» в п. Рудный был осуществлен комиссионный выезд в настоящее время работы близятся к завершению.

Гладких И.В. озвучила недочеты, выявленные общественными наблюдателями на легкоатлетической площадке в п. Рудном, такие как неустойчивое ограждение, остатки опалубки при бетонировании бордюров, наполнение внутренней части площадки щебнем.

Пахомова А.А. пояснила, что замечания подрядчиком отработаны: по нижней части ограждение укреплено дополнительно, крепежи столбов приварены сваркой, опалубок удален, щебень выбран, ожидается завоз песка. - в рамках национального проекта «Демография» возобновлены работы по строительству крытого ледового катка, выполняемые новым подрядчиком.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. По площадке «Быстрее! Выше! Сильнее!» в п. Рудный комиссии по приемке объекта, следует дополнительно обратить внимание на перечисленные недочеты.

2. Рассмотрение вопросов по протоколу №4 от 12.08.2025г.:

2.1. Об отражении в смете на ремонт тепловых сетей в пгт. Хрустальном, средств на полное восстановление тротуара;

Жданов И.А. пояснил, все работы по восстановлению тротуара производятся подрядчиком согласно проектно-сметной документации, в планах асфальтирование тротуара завершить к 29 октября 2025г. Теплотрасса функционирует.

Гладких И.В. озвучила опасения жителей, об установленных на границе с тротуаром люков теплотрассы, не будут ли они помехой или созданием аварийной ситуации при расчистке тротуаров в зимнее время спец. техникой.

2.2. Об устранении недочетов на площадке «Здоровое поколение» ост. Санькин ключ;

Пахомова А.А. озвучила, что по замечаниям составлена претензия к подрядчику, с приложением акта и фотоотчета, с требованием заменить покрытие площадки. По договоренности, работы будут произведены до 31 мая 2026г, в связи с наступлением холодов.

Гладких И.В. огласила список недочетов, замеченных при осмотре объекта общественными наблюдателями, такие как: покрытие резиновой крошки частично отслаивается; деревянные конструкции шаткие, даже при периодическом подтягивании подрядчиком.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Пахомовой А.А. составить акты по всем замечаниям и выходить на подрядчика в рамках гарантийных обязательств.

3. Разное.

1. Подняли вопрос о ремонте перил моста у завершенного проекта площадь перед ДК «Союз» в пгт Хрустальный.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Управлению ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа предоставить в отдел экономики до 7 ноября 2025г проект сметы на ремонт перил моста.
3. Отделу экономики включить данный вопрос в повестку следующего Заседания проектного комитета.

Председатель проектного комитета

Секретарь проектного комитета



А.С. Бурая

И.А. Коростылева

**Список участников заседания проектного комитета администрации
Кавалеровского муниципального округа**

Члены проектного комитета:

Бурая Анжела Сулеймановна	– глава Кавалеровского муниципального округа - глава администрации Кавалеровского муниципального округа, председателя проектного комитета;
Жданов Иван Александрович	– заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа;
Пахомова Анастасия Александровна	– и.о. заместителя главы администрации – начальник Управления социальной, культурной деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа;
Коростылёва Инга Александровна	– главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа, секретарь проектного комитета;
Молчан Екатерина Вадимовна	– заместитель начальника отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Седова Любовь Алексеевна	– начальник Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа;
Безручко Сергей Витальевич	– начальник отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа;
Рощина Ирина Александровна	– начальник МКУ «Управление финансов» администрации Кавалеровского муниципального округа;
Гладких Ирина Вячеславовна	– координатор общественных наблюдателей Кавалеровского муниципального округа;
Артимович Надежда Александровна	– общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа;
Приглашены:	
Бундука Любовь Олеговна	– директор МКУ «ЦООУ»;
Лаврищева Татьяна Александровна	– и.о. начальника отдела муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Яковенко Кристина Александровна	– начальник отдела по связям с общественностью Управления организационной работы администрации Кавалеровского муниципального округа.