

Общественный контроль
за реализацией национальных и региональных проектов,
согласно графика выездов на 12.07.2024г.

Комиссия в составе сотрудников администрации округа и общественных наблюдателей посетила объекты:

1. ФАП в пгт.Хрустальный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается капитальный ремонт ФАПа в пгт.Хрустальный. На сегодняшний день завершены работы по монтажу электропроводки и системы канализации, продолжаются внутренние отделочные работы. Рабочие на объекте установили входную дверь и продолжают устанавливать двери в кабинеты. Работы выполняются с отставанием от графика.

2. ФАП в п.Рудный

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» начато строительство ФАПа в п.Рудный-1. На объект завезены строительные материалы, рабочие приступили к устройству основания.

3. «Санькин ключ»

По государственной программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края» завершается строительство мостового перехода через р.Кавалеровка в районе Санькиного ключа. Подрядчик ожидает поставку металлического барьерного ограждения, после установки объект будет сдан.

4. «Парк культуры и спорта» п. Рудный

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» начато благоустройство парка в п.Рудный по ул. Партизанская, 43. Работы выполняются с отставанием от графика. Подрядчик приступил к подготовке основания под зимнюю горку. Также огорожена территория будущей ледовой коробки.

5. Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90

В рамках краевой программы «1000 дворов» начато благоустройство дворовой территории по адресу пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90. Рабочие демонтировали старое дорожное покрытие и бельевые опоры. Т.к. замена канализационных труб нецелесообразна, то принято решение провести

проверку выпусков из домов к канализации промывочной машиной. После этого производят укладку асфальта.

6. Дворовая территория: пгт Кавалерово, ул. Горького, 6, 6Б

В рамках краевой программы «1000 дворов» продолжается благоустройство дворовой территории по адресу пгт.Кавалерово, ул.Горькогод. 6, 6Б. Подрядчик на объекте установил бордюрный камень, декоративный забор на клумбах, отсыпает гравием основание под асфальтирование.

7. МБОУ СОШ №2 пгт Кавалерово

В рамках программы «Модернизация школьных систем образования» начат ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №2 пгт Кавалерово. Работы выполнены на 45%. Рабочие заняты выравниванием стен под покраску. Работы выполняются согласно графика.

8. Ручей «Благодатный»

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство территории ручья «Благодатный». Рабочие на объекте отсутствуют, работы не ведутся, срок сдачи объекта нарушен.

9. ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово

В рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается капитальный ремонт ККЗ «Россия». Подрядчик выполняет работы по монтажу кабелей электропитания, монтажу отопительных приборов, устройству обшивке стен ГВЛ.

Фото отчет:

ФАП в пгт.Хрустальный



ФАП в п.Рудный



Мост «Санькин ключ»



«Парк культуры и спорта» п. Рудный




Дворовая территория: пос. Рудный, ул. Партизанская, 88, 90



Дворовая территория: пгт Кавалерово, ул. Горького, 6, 6Б



МБОУ СОШ №2 пгт Кавалерово



Ручей «Благодатный»



ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово

