

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального округа

12 июля 2024 года

пгт.Кавалерово

№ 6

Председатель – и.о. главы Кавалеровского муниципального округа – главы администрации Кавалеровского муниципального округа Т.В. Веретенникова.

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Формирование комфортной городской среды», «Развитие транспортного комплекса Приморского края», «1000 дворов», «Демография», «Развитие культуры Приморского края», «Молодёжный проект», «Твой проект» на территории Кавалеровского муниципального округа.

1.1. Бундука Л.О. рассказала о ходе выполнения работ на объектах образования:

- в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» с 15 июня 2024 года продолжается ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №2 в пгт Кавалерово. Работы выполняются согласно графика.

1.2. Чарухина О.А. рассказала о ходе выполнения работ на объектах здравоохранения:

- в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается капитальный ремонт ФАПа в пгт Хрустальный, ул. Фрунзе, 2. Работы выполняются с отставанием от графика.

- в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» начато строительство ФАПа в п.Рудный-1. На объект завезены строительные материалы, рабочие приступили к устройству основания.

1.3. Семченкова А.Ю. рассказала о ходе выполнения работ на объектах благоустройства:

- в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» завершён 1 этап благоустройства площади перед ДК «Союз» в пгт Хрустальный. Второй этап будет реализован в следующем году. Макет брендирования согласован с Проектным управлением, в ближайшее время будет размещён.

- в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство сквера «Слава горнякам» в пгт Кавалерово,

работы в установленный срок не завершены. С подрядчиком заключено дополнительное соглашение на увеличение срока выполнения работ до 28.07.2024г.

- в рамках программы «1000 дворов» благоустраивается дворовая территория по ул. Горького, д. 6, 6 Б в пгт Кавалерово. Работы начаты по графику, в связи с продолжительной эксплуатацией канализации на объекте были заменены трубы, что сдвинуло срок выполнения всех этапов работ.

- в рамках программы «1000 дворов» благоустраивается дворовая территория по ул. Партизанской, 88-90 в п. Рудный. В связи с тем, что в начале было принято решение о замене канализационных труб, а затем, что данное решение нецелесообразно, график работ был пересмотрен.

- в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» завершается строительство временного мостового перехода через р.Кавалеровка в районе «Санькин ключ». Подрядчик ожидает поставку металлического барьерного ограждения, после установки объект будет сдан.

1.4. Корнеева Н.В. рассказала о ходе выполнения работ на объектах культуры и спорта:

- в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» продолжается строительство скейт-площадки в пгт Кавалерово.

- в рамках проекта «Спорт – норма жизни» на стадионе ФОКОТ в пгт Кавалерово завершено строительство площадки для игры в «Городки».

- в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается капитальный ремонт ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово.

- в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство парка в п. Рудный по ул. Партизанская, 43. Работы выполняются с отставанием от графика.

1.5. Шушина С.Ю. рассказала о ходе выполнения работ по реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» благоустройство территории ручья «Благодатный». Часть работ подрядчик выполнил. В данный момент работы не ведутся, есть риск неисполнения контракта в срок.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

II. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального округа глазами общественных наблюдателей.

Гладких И.В. рассказала присутствующим о том, что наблюдатели регулярно выезжают на строящиеся объекты, все нарушения тщательно фиксируются и доносятся до ответственных лиц.

Так на площадке для игры в «Городки» не хватает бокового защитного ограждения.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Управлению социальной, культурной деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа рассмотреть возможность установки дополнительного защитного ограждения на площадке для игры в «Городки» после завершения гарантийного срока обслуживания.

И.о. главы Кавалеровского муниципального округа – главы администрации Кавалеровского муниципального округа



Т.В. Веретенникова

Секретарь проектного комитета



Ю.К. Щербакова

**Список участников заседания проектного комитета администрации
Кавалеровского муниципального округа**

Члены Совета:

Щербакова Юлия Константиновна	– главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа, секретарь Совета;
Шушина Светлана Юрьевна	– начальник отдела муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Чарухина Ольга Анальевна	– главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»
Семченкова Анна Югославовна	– начальник Управления ЖКХ – начальник отдела ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа;
Молчан Екатерина Вадимовна	– заместитель начальника отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Гладких Ирина Вячеславовна	– координатор общественных наблюдателей Кавалеровского муниципального округа;
Иванюта Родион Витальевич	– общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа;
Иванова Юлия Михайловна	– общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа.

Приглашены:

Бундука Любовь Олеговна	– директор МКУ «ЦООУ»;
Корнеева Надежда Викторовна	– начальник отдела культуры и молодёжи Управления социальной, культурной деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа;