

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального округа

20 сентября 2024 года

пгт.Кавалерово

№ 8

Председатель – и.о. заместителя главы администрации – начальник Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа; заместитель председателя проектного комитета Н.В. Лапоха.

Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Образование», «Здравоохранение», «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов», «Демография», «Развитие культуры Приморского края», «Молодёжный проект», «Твой проект» на территории Кавалеровского муниципального округа.

1.1. Чарухина О.А. рассказала о ходе выполнения работ на объектах здравоохранения:

- в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» завершается капитальный ремонт ФАПа в пгт Хрустальный, ул. Фрунзе, 2.

- в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается строительство ФАПа в п.Рудный-1.

1.2. Семченкова А.Ю. рассказала о ходе выполнения работ на объектах благоустройства:

- в рамках программы «1000 дворов» завершено благоустройство дворовой территории по ул. Партизанской, 88-90 в п. Рудный.

- в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» завершается благоустройство сквера «Слава горнякам» в пгт Кавалерово, до 26 сентября планируется провести приёмку объекта.

1.3. Корнеева Н.В. рассказала о ходе выполнения работ на объектах культуры и спорта:

- в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается капитальный ремонт ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово.

- в рамках проекта инициативного бюджетирования «Молодёжный бюджет» завершены работы по обустройству «комнаты режиссёра».

- в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство «Парка культуры и спорта» в п. Рудный по ул. Партизанская, 43.

- в рамках национального проекта «Демография» строительство ледовой арены приостановлено, идёт процедура расторжения контракта.

1.4. Кузнецова А.С. рассказала о ходе выполнения работ на территории ручья «Благодатный», реализуемом в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект». Поступившее ранее замечание о замене нижнего венца беседки пока не исполнено.

1.5. Шушина С.Ю. рассказала, что планируется ремонт дорог:

- пгт Кавалерово, ул. Кузнечная, участок от ККЗ «Россия» до налоговой инспекции – асфальтирование;

- с.Зеркальное, ул. Таёжная – гравийное покрытие.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

II. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального округа глазами общественных наблюдателей.

Гладких И.В. рассказала присутствующим о том, что наблюдатели регулярно выезжают на строящиеся объекты, все нарушения тщательно фиксируются и доводятся до ответственных лиц.

У общественных наблюдателей возникли вопросы к качеству выполненных работ при строительстве ФАПа в п.Рудный-1. Принято решение написать обращение в министерство здравоохранения, т.к. именно они являются заказчиком и заключили контракт с подрядчиком.

При осмотре «Парка культуры и спорта» в п. Рудный по ул. Партизанская, 43 у наблюдателей возникли вопросы к зимней горке. Лапоха Н.В. пояснил, что у подрядчика уже запрошен технический паспорт горки для проверки качества.

При осмотре сквера «Слава горнякам» к общественным наблюдателям обратились жители с просьбой обратить внимание на то, что боковые стенки остановочного павильона продуваются ветром, на скамейки будут попадать осадки.

Лапоха Н.В. пояснил, что проектом не предусмотрена обшивка стен поликарбонатом и в течение гарантийного срока муниципалитет не имеет права обшивать стены.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Общественные наблюдатели напишут обращение в министерство здравоохранения Приморского края и в Проектное управление Приморского края о выявленных недочётах при строительстве ФАПа в п.Рудный-1.

Заместитель председателя
проектного комитета



Н.В. Лапоха

Секретарь проектного комитета



Ю.К. Щербакова

**Список участников заседания проектного комитета администрации
Кавалеровского муниципального округа**

Члены Совета:

Щербакова Юлия Константиновна	– главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа, секретарь Совета;
Веретенникова Татьяна Владимировна	– и.о. заместителя главы администрации – начальник Управления образования администрации Кавалеровского муниципального округа;
Корнеева Надежда Викторовна	– и.о. начальника Управления социальной, культурной деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа;
Шушина Светлана Юрьевна	– начальник отдела муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Чарухина Ольга Анальевна	– главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»
Семченкова Анна Югославовна	– начальник Управления ЖКХ – начальник отдела ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа;
Молчан Екатерина Вадимовна	– заместитель начальника отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Гладких Ирина Вячеславовна	– координатор общественных наблюдателей Кавалеровского муниципального округа;
Кушнова Татьяна Анатольевна	– общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа.
Яковенко Кристина Александровна	– директор – главный редактор газеты «Авангард».

Приглашены:

Кузнецова Алла Сергеевна	– и.о. начальника отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа.
-----------------------------	---