

ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского муниципального округа

17 марта 2023 года

пгт.Кавалерово

Присутствовали:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Лапоха Николай
Викторович | - и.о. заместителя главы – начальник Управления экономики, планирования и потребительского рынка, заместитель председателя проектного комитета; |
| Заика Алексей
Алексеевич | - заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа, председатель муниципального проектного офиса, куратор проекта (программы); |
| Нечаева Юлия
Геннадьевна | - заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа, заместитель председателя муниципального проектного офиса, координатор проекта (программы); |
| Щербакова Юлия
Константиновна | - главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка; секретарь проектного комитета; |
| Пономарчук Анна
Ивановна | - главный специалист отдела культуры и молодёжи Управления культуры, молодёжи и спорта; |
| Бережная Галина
Васильевна | - директор МКУ «ЦООУ»; |

Члены проектного комитета:

- | | |
|--------------------------------|--|
| Семченкова Анна
Югославовна | - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ; |
| Чарухина Ольга
Анальевна | - главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»; |
| Безручко Сергей
Витальевич | - начальник отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений; |

Чусова Ольга Игоревна	- главный специалист бюджетного отдела МКУ «Управление финансов»;
Шушина Светлана Юрьевна	- начальник отдела муниципальных закупок администрации района Управления экономики, планирования и потребительского рынка;
Гладких Ирина Вячеславовна	- координатор общественных наблюдателей;
Иванюта Родион Витальевич	- общественный наблюдатель;
Нестерова Валерия Александровна	- общественный наблюдатель.

Слушали:

I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Образование», «Культура», «Демография», «Спорт – норма жизни», «Здравоохранение», «Формирование современной городской среды», «1000 дворов» на территории Кавалеровского муниципального округа.

Докладчики:

Бережная Галина Васильевна - директор МКУ «ЦООУ»;
 Нечаева Юлия Геннадьевна – заместитель главы администрации КМО;
 Чарухина Ольга Анатольевна – главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»;
 Заика Алексей Алексеевич – заместитель главы администрации КМО;
 Шушина Светлана Юрьевна – начальник отдела муниципальных закупок.

1.1 О ходе реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» на территории Кавалеровского муниципального округа.

Докладчик: Бережная Галина Васильевна - директор МКУ «ЦООУ».

В рамках программы по капитальному ремонту школ «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году запланированы работы по двум объектам:

- в здании МБОУ СОШ №3 пгт. Кавалерово будут выполнены работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре; срок выполнения работ с 4 июля по 3 августа 2023г.

- в МБОУ СОШ п.Рудный будет произведён капитальный ремонт оконных блоков, срок выполнения работ с 29 мая по 10 июля 2023года.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» запланирован ремонт крыши здания МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл» пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 83, срок выполнения работ с 13 марта по 10 апреля 2023года.

1.2 О ходе реализации национальных и региональных проектов «Культура», «Демография», «Спорт – норма жизни» в Кавалеровском муниципальном округе.

Докладчик: Нечаева Юлия Геннадьевна - заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа.

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Приморском крае» запланирован капитальный ремонт в ДК им.Арсеньева (замена окон, дверей, ремонт внутренних помещений и др.). Срок выполнения работ с 28 апреля по 31 июля 2023 года.

В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» запланирован капитальный ремонт внутренних помещений под молодёжный центр. Период выполнения работ с 2 июля по 3 августа 2023 года.

Также предоставлены 2 субсидии на поддержку отрасли культуры на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек. По одной из субсидий заключён контракт, срок закупки книг с 13 марта по 18 апреля 2023 года.

В ходе реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» по предоставленной в 2023 году субсидии из краевого бюджета на приобретение и поставку спортивного инвентаря, оборудования и иного имущества для развития массового спорта приобретены:

- 50 лыжных комплектов;
- 30 пар коньков;

Планируется приобретение стеллажей для хранения лыж.

1.3. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Здравоохранение» в Кавалеровском муниципальном округе.

Докладчик: Чарухина Ольга Анатольевна – главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

По программе регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году предусмотрен ремонт амбулатории в пгт. Горнореченский. Работы уже ведутся, произведена полная замена кровли и окон, начаты внутренние работы. Срок окончания работ 3 июля 2023года.

Также выделены средства из краевого бюджета на ремонт инфекционного корпуса КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» пгт. Кавалерово. В 2022 году была произведена замена канализации и отопительной системы. В 2023 году продолжаются работы по внутренней отделке помещений. Срок окончания работ запланирован на сентябрь этого года.

1.4. О ходе реализации национального проекта «Жильё и городская среда» и программы «1000 дворов» в Кавалеровском муниципальном

округе.

Докладчик: Заика Алексей Алексеевич – заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2023 год запланирован третий этап благоустройства площади им.Арсеньева. По плану предусмотрены работы по реконструкции памятника, обустройству лотков водоотведения, установка клумб и вазонов, подсветки и видеонаблюдения за памятником и площадью. Срок окончания - июль 2023 года.

В рамках программы «1000 дворов» запланирована одна территория, включающая 4 придомовые территории: ул. Горького, д.6А, д.8, д.10, ул. Гагарина, д.18. Срок выполнения работ – август 2023 года.

II. Удовлетворённость жителей населенных пунктов ФАПами.

Докладчики:

Гладких Ирина Вячеславовна – координатор общественных наблюдателей.

Чарухина Ольга Анатольевна – главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

Ирина Вячеславовна, пояснила, что координаторам общественных наблюдателей было дано задание опросить жителей населённых пунктов обслуживанием в ФАПах (отношение фельдшера, продажа лекарств), местоположением, внешним видом ФАПа и т.д.

Чарухина О.А. добавила, что в данный момент решается вопрос увеличения ассортимента и продажи лекарств во всех ФАПах округа.

Со слов Гладких И.В. работой фельдшеров жители довольны почти во всех населённых пунктах, замечания все учтены и переданы руководству КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

Ольга Анатольевна рассказала, что не все ФАПы соответствуют требуемым условиям. И в перспективе помещения ФАПов будут ремонтироваться (Богополь, Суворово), а некоторые ФАПы будут полностью заменены (Зеркальное, Устиновка, Хрустальный).

III. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального округа глазами общественных наблюдателей и о взаимодействии общественных наблюдателей с органами местного самоуправления в рамках реализации проектов.

Докладчик: Гладких Ирина Вячеславовна – координатор общественных наблюдателей.

Ирина Вячеславовна, рассказала присутствующим, что в нашем округе к мнению общественных наблюдателей прислушиваются, замечания принимают к сведению, проблемные моменты можно решить напрямую с главой. Привела в пример другие муниципалитеты, где общественных


наблюдателей не пускают на объекты и их деятельность вызывает сомнение, наблюдатели готовы бросить свою работу.

Роль наблюдателей в Кавалеровском МО оценена по достоинству, работа наблюдателей позволяет доступно донести информацию до населения о деятельности Администрации, повысить интерес граждан к происходящему в округе.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. При реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов обеспечить тесное взаимодействие с общественными наблюдателями, в том числе через активных граждан поселений, в целях контроля за ходом создания объектов, а также сохранности при их дальнейшей эксплуатации.

И.о. заместителя главы – начальник
Управления экономики, планирования
и потребительского рынка, заместитель
председателя проектного комитета



Н.В. Лапоха

Секретарь проектного комитета



Ю.К. Щербакова