

## ПРОТОКОЛ

### заседания проектного комитета администрации Кавалеровского муниципального округа

---

13 июня 2023 года

пгт.Кавалерово

#### **Присутствовали:**

- Лапоха Николай  
Викторович - и.о. заместителя главы – начальник Управления экономики, планирования и потребительского рынка, заместитель председателя проектного комитета;
- Заика Алексей  
Алексеевич - заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа, председатель муниципального проектного офиса, куратор проекта (программы);
- Щербакова Юлия  
Константиновна - главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка; секретарь проектного комитета;
- Корнеева Надежда  
Викторовна - начальник отдела культуры и молодёжи;

#### **Члены проектного комитета:**

- Семченкова Анна  
Югославовна - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ;
- Чарухина Ольга  
Анальевна - главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»;
- Безручко Сергей  
Витальевич - начальник отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений;
- Рощина Ирина  
Александровна - начальник МКУ «Управление финансов»;
- Шушина  
Светлана Юрьевна - начальник отдела муниципальных закупок администрации округа Управления экономики, планирования и потребительского рынка;

Молчан Екатерина Вадимовна	- заместитель начальника отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка;
Гладких Ирина Вячеславовна	- координатор общественных наблюдателей;
Турчанова Снежанна Фёдоровна	- общественный наблюдатель;
Яковенко Кристина Александровна	– редактор газеты «Авангард».

### **Слушали:**

**I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Демография», «Спорт – норма жизни», «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов», «Твой проект» на территории Кавалеровского муниципального округа.**

**Докладчики:**

Чарухина Ольга Анатольевна – главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»;  
 Заика Алексей Алексеевич – заместитель главы администрации КМО;  
 Корнеева Надежда Викторовна – начальник отдела молодёжи и спорта;  
 Безручко Сергей Витальевич – начальник отдела капитального строительства  
 Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных  
 отношений;  
 Шушина Светлана Юрьевна – начальник отдела муниципальных закупок.

**1.1. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Здравоохранение» в Кавалеровском муниципальном округе.**

**Докладчик:** Чарухина Ольга Анатольевна – главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ».

В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуется проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». Завершён капитальный ремонт кровли, отопительной системы и внутренних помещений амбулатории в п.Горнореченский, фасад здания в смету не вошёл.

Также «Кавалеровская ЦРБ» в 2023г. участвует в проекте «Бережливая поликлиника», направленном на повышение комфорта пациентов и сотрудников. В рамках проекта планируется обновить мебель в детской поликлинике в ближайшее время.

Также на выделенные из краевого бюджета средства продолжается капитальный ремонт инфекционного корпуса КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» пгт. Кавалерово. Срок окончания работ запланирован на начало сентября этого года. В рамках полученной экономии выполняется ремонт крыши на здании поликлиники в пгт.Кавалерово.

### **1.2. О ходе реализации мероприятий в рамках национального проекта «Образование» на территории Кавалеровского муниципального округа.**

**Докладчик:** Безручко Сергей Витальевич – начальник отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений;

В рамках программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» завершен капитальный ремонт оконных блоков в МБОУ СОШ п.Рудный

Шушина С.В. добавила, что после проведения экзаменов в здании МБОУ СОШ №3 пгт. Кавалерово будут выполняться работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Подрядчик ООО «Рубеж» г.Дальнегорск, срок выполнения работ с 4 июля по 3 августа 2023г.

### **1.3. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Культура», «Демография», «Спорт – норма жизни» в Кавалеровском муниципальном округе.**

**Докладчик:** Корнеева Надежда Викторовна – начальник отдела молодёжи и спорта;

Безручко Сергей Витальевич – начальник отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений.

В рамках государственной программы «Развитие культуры в Приморском крае» продолжается капитальный ремонт в ДК им.Арсеньева. Завершены работы по первому этапу контракта: произведена замена оконных блоков на 2 и 3 этажах, установлены двери. Срок выполнения работ 31 июля 2023 года.

В рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство крытого ледового катка. Выполнены наружные инженерные работы и работы по устройству металлического каркаса, выполняются работы по устройству кирпичных перегородок, монтаж оконных блоков выполнен примерно на 60%, почти завершён монтаж стенового ограждения из сэндвич панелей. Ведётся подготовка к заливке основания ледового поля. Покрытие кровли выполнено на 60%. Монтируются лестничные косоуры на второй этаж. Объект выполнен примерно на 50%.

### **1.4. О ходе реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» и программы «1000 дворов» в**



**Кавалеровском муниципальном округе.**

**Докладчик:** Заика Алексей Алексеевич – заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа.

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуется третий этап благоустройства площади им.Арсеньева. Установлены клумбы и вазоны, планируется замена горки. Завершён первый этап реконструкции памятника. Срок окончания работ – 21 июля 2023 года.

В рамках программы «1000 дворов» ремонтируется одна дворовая территория, включающая 4 адреса: ул. Горького, д.6А, д.8, д.10, ул. Гагарина, д.18. Запланировано асфальтирование территории и установка спортивной площадки. КГУП «Примтеплоэнерго» выполняет работы по замене ветхих сетей перед укладкой асфальта. Срок выполнения работ – август 2023 года.

Шушина С.В. рассказала, что в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» завершён капитальный ремонт крыши здания МБОУ ДО ДООЦ «Кристалл» пгт. Хрустальный, ул. Комсомольская, 83. Также в рамках данного проекта запланирован капитальный ремонт внутренних помещений ККЗ «Россия» под молодёжный центр. Подрядчик ООО «Алан», период выполнения работ с 3 июля по 2 августа 2023 года.

## **II. Брендинг объектов реализованных в 2023 году в рамках национальных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Демография».**

**Докладчик:** Щербакова Юлия Константиновна - главный специалист отдела экономики.

В этом году завершаются работы на трёх объектах выполненных в рамках национальных проектов:

1. Площадь им.Арсеньева в пгт.Кавалерово в рамках нац.проекта «Формирование комфортной городской среды».
2. Крытый ледовый каток в пгт.Кавалерово в рамках нац.проекта «Демография».
3. Амбулатория в п.Горнореченском Кавалерово в рамках нац.проекта «Здравоохранение».

Ледовый каток строится по распоряжению Губернатора Приморского края, за брендинг отвечает министерство строительства ПК. За брендинг объектов здравоохранения отвечает руководство «Кавалеровской ЦРБ». Подготовкой дизайн-макета брендинга площади им.Арсеньева занимается специалист отдела экономики. Т.к. за данный объект ответственен отдел ЖКХ, то специалисты отделов дополнительно встретятся и обсудят макет.

**III. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального округа глазами общественных наблюдателей.**

**Докладчик:** Гладких Ирина Вячеславовна – координатор общественных наблюдателей.

Ирина Вячеславовна, рассказала присутствующим, что общественные наблюдатели посещают абсолютно все объекты. Подрядчики относятся к их присутствию с пониманием, рассказывают о выполненных работах и прислушиваются к замечаниям.

**IV. Согласование графика выездов общественных наблюдателей на строящиеся объекты в III квартале 2023 года.**

**Докладчик:** Щербакова Юлия Константиновна – главный специалист отдела экономики.

К рассмотрению общественным наблюдателям был представлен график выездов на 3 квартал 2023г. Предложенное время всех устроило.

**Решили:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

И.о. заместителя главы – начальник  
Управления экономики, планирования  
и потребительского рынка, заместитель  
председателя проектного комитета



Н.В. Лапоха

Секретарь проектного комитета



Ю.К. Щербакова