

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета администрации Кавалеровского
муниципального округа

18 июня 2025 года

пгт Кавалерово

№ 3

Председатель – и.о. главы Кавалеровского муниципального округа – главы администрации Кавалеровского муниципального округа; заместитель председателя проектного комитета Лапоха Н.В.

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Формирование комфортной городской среды», «Энергоэффективность», «Демография», «Твой проект», «Молодежный бюджет» на территории Кавалеровского муниципального округа.

1.1. Семченкова А.Ю. рассказала об объектах в сфере ЖКХ:

- в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» продолжается первый этап благоустройства сквера «Центральный» в пгт Кавалерово;
- в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды» завершено благоустройство площади перед ДК «Союз» в пгт Хрустальный;
- в рамках гарантийных обязательств проводится благоустройство памятника В.И. Ленину на площади возле ДК им. Арсеньева;
- завершено благоустройство памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- продолжается ремонт тепловых сетей в пгт Хрустальный по ул.Комсомольской. Также в рамках контракта предусмотрено восстановление тротуара.

1.2. Пахомова А.А. рассказала, что по направлению «Твой проект» реализуются два объекта в сфере культуры и спорта:

- в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» 18 июня завершился срок контракта на создание универсальной легкоатлетической площадки «Быстрее! Выше! Сильнее!» в п.Рудный, подрядчик ООО «Доско» к работам не приступил;
- в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается установка комбинированной площадки «Здоровое поколение» ост. Санькин ключ, срок окончания работ 18 июня, работы не завершены;

- в рамках национального проекта «Демография» работы по строительству крытого ледового катка пока не ведутся.

Безручко С.В. дополнил, что сейчас проводится корректировка проектно-сметной документации.

1.3. Бундука Л.О. рассказала, что в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Молодежный бюджет»:

- установлена скейт-площадка на территории МБОУ СОШ в пос. Рудный. Приёмная комиссия выявила недочёты, объект не принят;
- продолжается благоустройство площадки для линеек МБОУ СОШ №1 в пгт Кавалерово.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

2. Отделу муниципальных закупок администрации Кавалеровского муниципального округа начать процедуру расторжения контракта с ООО «Доско».

II. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального округа глазами общественных наблюдателей.

Гладких И.В. обратила внимание присутствующих на то, что в сквере «Центральный» качество тротуарной плитки сомнительное. Безручко С.В. пояснил, что с подрядчиком ведётся работа по выяснению качества строительных материалов.

На площади перед ДК «Союз» наблюдатели обратили внимание на то, что с левой стороны переход от дороги к лестничному сходу к воде выполнен слишком круто, что в зимний период будет не безопасно. Иванюта Р.В. высказал предположение, что там нужно установить ступеньку.

Также на площади перед ДК «Союз» новые лавочки очень слабо закреплены.

Установленная на территории МБОУ СОШ в пос. Рудный скейт-площадка вызвала нарекания у наблюдателей. Бундука Л.О. пояснила, что в рамках гарантийных обязательств подрядчик исправит выявленные недочёты.

По мнению наблюдателей, на памятнике В.И. Ленину на площади возле ДК им. Арсеньева, рабочие используют технологию укладки керамогранита не предназначенную для уличных работ. Под плитками образуются пустоты, что приведёт к трещинам и отслоению плиток.

На памятнике ВОВ не засыпаны песком межплиточные швы.

На площадке «Здоровое поколение» ост. Санькин ключ наблюдатели отметили хорошее качество материалов. Но месторасположение площадки не удачное, к ней нет путей подхода. Седова Л.А. предложила уже сейчас продумать возможность отсыпки дороги щебнем, т.к. в смету это не входит.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Управлению ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа провести осмотр лестницы на площади ДК «Союз».
3. Гладких И.В. от лица общественных наблюдателей написать в адрес администрации Кавалеровского МО письмо о выявленных нарушениях в ходе работ на памятнике В.И. Ленину.

III. Рассмотрение вопросов по протоколу №2 от 20.05.2025г.:

3.1. Осмотр перил мостового сооружения и площадки ТКО возле ДК «Союз» в пгт Хрустальный;

Семченкова А.Ю. пояснила, что в соответствии с реестром мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Кавалеровского муниципального округа, собственником места накопления (площадки) ТКО, расположенного возле ДК «Союз» в пгт Хрустальный является МАУ «ЦКДБО». Для переноса мусорного контейнера МАУ «ЦКДБО» должны подать заявку в администрацию округа о согласовании нового места сбора ТКО (которое должно соответствовать действующим СНИПам). Сейчас, без согласования нового места, контейнер можно передвинуть в сторону только на 2 метра.

Лапоха Н.В. пояснил, что сейчас рассматриваются варианты реставрации перил моста возле ДК «Союз».

3.2. Осмотр крыльца ДК «Союз» и водостока на стадионе «Труд» в пгт Хрустальный.

Пахомова А.А. пояснила, что капитальный ремонт крыльца ДК «Союз» был выполнен в 2020 году, гарантийные обязательства закончились. Разрушение крыльца действительно есть, состояние не удовлетворительное.

На стадионе «Труд» ремонт был проведён в 2023 году, гарантийный срок еще не истёк. Выезд на объект произвели в дождливую погоду и действительно выявили недочёты в работе ливневой системы. Безручко С.В. пояснил, что на желобах нет боковых заглушек, поэтому вода вытекает возле входа здания. Подрядчику направлено соответствующее письмо.

Руководство стадиона «Труд» пожаловалось на то, что в зимний период в помещении стало холодно. Безручко С.В. пояснил, что теплопотери

возникли не из-за новой крыши и стоит проверить температуру теплоносителя.

Решили:

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Пахомовой А.А. проконтролировать наличие договоров с ПЭО на вывоз ТКО у МАО «ЦКДБО» на всех объектах культуры.
3. Пахомовой А.А. рассмотреть возможность участия в краевых/федеральных программах для ремонта крыльца ДК «Союз».

Заместитель председателя
проектного комитета



Н.В. Лапоха

Секретарь проектного комитета



Ю.К. Щербакова

**Список участников заседания проектного комитета администрации
Кавалеровского муниципального округа**

Члены проектного комитета:

Лапоха Николай Викторович	– и.о. главы Кавалеровского муниципального округа - главы администрации Кавалеровского муниципального округа, председатель проектного комитета;
Щербакова Юлия Константиновна	– главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа, секретарь проектного комитета;
Молчан Екатерина Вадимовна	– заместитель начальника отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Семченкова Анна Югославовна	– начальник Управления ЖКХ - начальник отдела ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа;
Седова Любовь Алексеевна	– начальник Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений – начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа
Безручко Сергей Витальевич	– начальник отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа;
Гладких Ирина Вячеславовна	– координатор общественных наблюдателей Кавалеровского муниципального округа;
Иванюта Родион Витальевич	– общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа;

Приглашены:

Пахомова Анастасия Александровна	– заместитель главы администрации Кавалеровского муниципального округа;
Бундука Любовь Олеговна	– директор МКУ «ЦООУ»;
Ермакова Татьяна Викторовна	- заместитель начальника – начальник бюджетного отдела МКУ «Управление финансов»;
Лаврищева Татьяна Александровна	- и.о. начальника отдела муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа.