

<p>СОГЛАСОВАНО:</p> <p>Руководитель теплового района «Кавалеровский» Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»</p> <p><i>О.Б. Сулимов</i></p> <p>М.П. _____</p>	<p>СОГЛАСОВАНО:</p> <p>Глава Кавалеровского муниципального округа - глава администрации Кавалеровского муниципального округа</p> <p><i>А.С. Бурая</i></p> <p>М.П. _____</p>	<p>СОГЛАСОВАНО:</p> <p>Директор ООО УО «Сантехмонтаж»</p> <p><i>М.В. Кибирева</i></p> <p>М.П. _____</p>
--	--	--

План-график проведения работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 года жилых многоквартирных домов (объектов) и объектов социальной сферы, обслуживаемых ООО УО «Сантехмонтаж»
(наименование организации)

№ п/п	Адрес объекта	Дата Промывки ТВС	Дата гидравлических испытаний ТВС	Дата замены аварийного и неисправного инженерного оборудования ТВС	Дата установки (наладки) регулирующей арматуры (балансировочного клапана и регулятора ГВС)	Дата установки (поверки) контрольных измерительных приборов	Дата установки общедомового прибора учёта тепла	Дата дезинфекции открытых систем теплообращения, дератизация	Дата ремонта электропроводки в помещениях ИТР, в подвальном помещении, обеспечение постоянного и аварийного освещения, побелка стен помещений ИТП, изоляция трубопроводов	Иное
1	МБУДО ДШИ пгт.Кавалерово ул.Подгорная, 19	23.05.25	23.05.25	Не требуется	23.05.25	23.05.25	установлен	24.05.25	27.05.25	

Согласовано *А.Н. Саженькова*

Согласовано *А.С. Бурая*

Согласовано *М.В. Кибирева*