

## ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского  
муниципального округа

---

14 августа 2024 года

пгт.Кавалерово

№ 7

Председатель – и.о. заместителя главы администрации – начальник Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа; заместитель председателя проектного комитета Н.В. Лапоха.

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

---

**I. О ходе реализации национальных и региональных проектов «Здравоохранение», «Формирование комфортной городской среды», «1000 дворов», «Демография», «Развитие культуры Приморского края», «Молодёжный проект», «Твой проект» на территории Кавалеровского муниципального округа.**

1.1. Чарухина О.А. рассказала о ходе выполнения работ на объектах здравоохранения:

- в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается капитальный ремонт ФАПа в пгт Хрустальный, ул. Фрунзе, 2. На сегодняшний день завершается 2 этап работ, в который входят монтаж оконных блоков, дверных проёмов, укладка полов, внутренние отделочные работы. В 3 этап войдут монтаж потолка и установка сантехники. На полученную экономию сделано утепление фасада, установлены увеличенные батареи.

- в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» продолжается строительство ФАПа в п.Рудный-1. Данный объект собирается из бруса. Работы выполняются согласно графика.

- открытие инфекционного корпуса КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ» планируется в середине сентября.

1.2. Семченкова А.Ю. рассказала о ходе выполнения работ на объектах благоустройства:

- в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» завершено строительство временного мостового перехода через р.Кавалеровка в районе «Санькин ключ».

- в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается благоустройство сквера «Слава горнякам» в пгт Кавалерово. На сегодняшний день подрядчик проводит работы по установке букв и подключению их к электричеству. В течении двух недель ожидается поставка и установка остановочного павильона, навесов и беседок. С подрядчиком заключено дополнительное соглашение на увеличение срока выполнения работ до 17.09.2024г.

Лапоха Н.В. дополнил, что принято решение о замене покрытия из поликарбоната на беседках на теневые навесы в едином стиле с качелями.

- в рамках программы «1000 дворов» завершено благоустройство дворовой территории по ул. Горького, д. 6, 6 Б в пгт Кавалерово.

- в рамках программы «1000 дворов» благоустраивается дворовая территория по ул. Партизанской, 88-90 в п. Рудный. Выполняется 3 этап работ – асфальтирование территории, установка ограждений и малых архитектурных форм, окончание работ запланировано на 5 сентября.

**1.3.** Арзамасова А.А. рассказала о ходе выполнения работ на объектах культуры и спорта:

- в рамках государственной программы «Развитие культуры Приморского края» продолжается капитальный ремонт ККЗ «Россия» в пгт Кавалерово. Ремонт внутренних помещений и кровли подходит к концу. Рабочие демонтируют крыльцо, удаляют корни деревьев.

- в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект» продолжается благоустройство парка в п. Рудный по ул. Партизанская, 43. Работы выполняются с отставанием от графика.

- в рамках «Молодёжного проекта» в ККЗ «Россия» обустраивается студия видео-звукозаписи.

**1.4.** Кузнецова А.С. рассказала о ходе выполнения работ на территории ручья «Благодатный», реализуемом в рамках проекта инициативного бюджетирования «Твой проект».

**1.5.** Шушина С.Ю. рассказала, что планируется ремонт еще 3 участков дорог:

пгт Кавалерово, перекрёсток ул. Первомайской и ул. Арсеньева;

пгт Кавалерово, ул. Арсеньева, д. 134-138;

пгт Кавалерово, ул. Кузнечная, участок от ККЗ «Россия» до налоговой инспекции;

с.Зеркальное, ул. Таёжная – гравийное покрытие.



**Решили:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.

**II. О ходе создания объектов национальных и региональных проектов на территории Кавалеровского муниципального округа глазами общественных наблюдателей.**


Гладких И.В. рассказала присутствующим о том, что наблюдатели регулярно выезжают на строящиеся объекты, все нарушения тщательно фиксируются и доводятся до ответственных лиц.

Так было замечено, что дети катаются на самокатах на площадке строящегося остановочного пункта возле парка «Слава горнякам», есть вероятность выезда детей на проезжую часть и создания аварийной ситуации.

**Решили:**

1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Семченкова А.Ю. доведёт до подрядчика информацию о необходимости ограждения остановочного пункта сигнальной лентой.

Заместитель председателя  
проектного комитета



Н.В. Лапоха

Секретарь проектного комитета



Ю.К. Щербакова

**Список участников заседания проектного комитета администрации  
Кавалеровского муниципального округа**

---

Члены Совета:

Щербакова Юлия Константиновна	– главный специалист отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа, секретарь Совета;
Арзамасова Александра Андреевна	– и.о. заместителя главы администрации - начальник Управления социальной, культурной деятельности администрации Кавалеровского муниципального округа;
Шушина Светлана Юрьевна	– начальник отдела муниципальных закупок Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Чарухина Ольга Анальевна	– главный врач КГБУЗ «Кавалеровская ЦРБ»
Семченкова Анна Югославовна	– начальник Управления ЖКХ – начальник отдела ЖКХ администрации Кавалеровского муниципального округа;
Молчан Екатерина Вадимовна	– заместитель начальника отдела экономики Управления экономики, планирования и потребительского рынка администрации Кавалеровского муниципального округа;
Гладких Ирина Вячеславовна	– координатор общественных наблюдателей Кавалеровского муниципального округа;
Кушнова Татьяна Анатольевна	– общественный наблюдатель Кавалеровского муниципального округа.

Приглашены:

Кузнецова Алла Сергеевна	– и.о. начальника отдела капитального строительства Управления архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кавалеровского муниципального округа.
-----------------------------	---